《龙岗区政府投资项目管理办法（修编）》（征求意见稿）起草说明
一、背景和意义　　

2008年，根据我区实际情况，作出了第一次修订，对项目储备与审批、项目计划编制、项目建设管理、资金管理、项目审计、资产管理及监督管理的程序和要求进行了规定，出台了《龙岗区政府投资项目管理办法（2008版）》，2012年、2014年结合行政审批制度改革先后出台《龙岗区政府投资项目建设管理实施办法》、《龙岗区政府投资项目审批制度改革方案》作为补充，2018年根据 “强区放权”改革部署，以“接得住、管得好”为目标进行修订，进一步明确政府投资项目定义、优化审批流程、根据预算法要求完善计划管理制度，形成2018版办法。总体来看，我区政府投资项目管理办法的实施效果良好。

虽然我区政府投资管理办法在较大程度上规范了政府投资项目管理，但部分项目前期准备工作深度不够，条例执行和项目监督管理不够彻底等问题依然存在，政府投资的投向领域、管理重心和管理方式等正在发生阶段性的变化。随着近年《政府投资条例》（国务院令第712号）、《深圳经济特区政府投资项目管理条例（2021年版）》的陆续颁布，为与上述相关法规政策保持衔接，进一步规范我区政府投资项目管理，建立健全科学、民主的政府投资项目决策和组织实施程序，充分发挥区政府投资项目的社会效益和经济效益，需对《2018版办法》进行修编，着重优化审批流程，将项目管理重心由事前审批向事前、事中、事后全过程监管转变。
主要依据

（一）《政府投资条例》（国令第712号）

（二）《深圳经济特区政府投资项目管理条例（2021年版）》

（三）《深圳市政府投资建设项目施工许可管理规定》（市政令第328号）

（四）《深圳市政府投资项目策划生成管理办法》（深府规〔2020〕6号）

　　三、主要内容

《龙岗区政府投资项目管理办法（修编）》（征求意见稿）共八章74条，主要内容如下：

（一）第一章，总则。说明本办法的制定背景、概念和总体原则。
（二）第二章，项目储备与审批管理。明确龙岗区政府投资项目的项目储备制度和审批流程。　　

（三）第三章，项目计划和资金管理。明确龙岗区政府投资项目年度计划草案的编制内容、审批流程和资金管理。
（四）第四章，项目建设管理。明确龙岗区政府投资项目的建设管理内容。
（五）第五章，项目审核管理。明确龙岗区政府投资项目的审核管理程序。
（六）第六章，项目监督管理。明确龙岗区政府投资项目的监督和评价制度。
（七）第七章，责任追究。明确参与龙岗区政府投资项目建设单位和管理部门的责任追究内容。

（八）第八章，附则。规定本办法的解释主体单位及实施日期、有效期。
